

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.

Úrad pre verejné obstarávanie  
Dunajská 68  
Bratislava  
820 04

k č.k. : 141-6000/2011-ON/36

VEC

Žiadosť o rozhodnutie o námietkach

Vo veci námietok navrhovateľa Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení užšej súťaže na predmet zákazky „Odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice a Rakovo“, vyhlásenej obstarávateľom Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 08 Martin (ďalej v texte len „TURVOD“) vo Vestníku verejného obstarávania č. 26/2011 zo dňa 08.02.2011 pod značkou 00987-MUP (ďalej v texte len „Užšia súťaž“), si dovoľujeme v konaní o námietkach Úradu pre verejné obstarávanie ako ústredného orgánu štátnej správy pre verejné obstarávanie podľa § 109 a ako orgánu príslušného podľa § 137 ods. 2 písm. a) a písm. b) v spojení s § 140 ods. 5 a ods. 7 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení zákona č. 129/2010 Z.z. (ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“), požiadať Úrad pre verejné obstarávanie o rozhodnutie vo veci.

Dňa 11.05.2011 vydal Úrad pre verejné obstarávanie Rozhodnutie č. 141-6000/2011-ON/36, ktorým nariadil spoločnosti TURVOD Užšiu súťaž zrušiť. Proti uvedenému rozhodnutiu podala spoločnosť v zákonom stanovenej lehote Žalobu o preskúmanie rozhodnutia na Krajský súd v Bratislave. Krajský súd vydal dňa 29.03.2012 Rozsudok, č. k. 1S 103/2011-102, ktorým napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil Úradu pre verejné obstarávanie na ďalšie konanie. Proti uvedenému Rozsudku Krajského súdu podal Úrad pre verejné obstarávanie odvolanie, ktoré Najvyšší súd Slovenskej republiky Rozsudkom, č. k. 3Sžf/47/2012 zo dňa 09.04.2013, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 15.05.2013, zamietol a Rozsudok Krajského súdu potvrdil. Tento Rozsudok Krajského súdu, ktorým bolo rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie zrušené a vec mu bola vrátená na ďalšie konanie nadobudol právoplatnosť dňa 15.05.2013 a vykonateľnosť dňa 15.06.2013.

Podľa § 139 ods. 5 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní úrad rozhodne o námietkach podľa odsekov 2 až 4 do 30 dní od doručenia kompletnej dokumentácie a písomného vyjadrenia k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky úradu.

Na základe vyššie uvedeného a skutočnosti, že Úrad pre verejné obstarávanie disponuje s kompletnou dokumentáciou a písomným vyjadrením k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky v súvislosti s rozsudkom Krajského súdu

Bratislava, ktorý sa stal vykonateľný dňa 15.06.2013, Úrad pre verejné obstarávanie nepostupuje v súlade s lehotou na rozhodnutie podľa § 139 ods. 5 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

Nad rámec uvedeného si dovoľuje spoločnosť TURVOD poukázať na nasledujúce skutočnosti.

Na realizáciu stavby, ktorá je predmetom Užšej súťaže bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Životné prostredie, z Kohézneho fondu EÚ v rámci prioritnej osi 1 – Integrovaná ochrana a racionálne využitie vôd, operačný cieľ 1.2. Odvádzanie a čistenie komunálnych vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ. S poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (Ministerstvo životného prostredia SR) bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) č. 096/1.2 MP/2010 zo dňa 28.06.2010 (ďalej v texte len „Zmluva“). NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu.

V rámci Zmluvy sa spoločnosť TURVOD ako prijímateľ zaviazala ukončiť aktivity projektu do termínu 31.03.2012. Vzhľadom k zrušenému verejnému obstarávaniu, na základe ktorého bolo zrejmé, že projekt nebude zrealizovaný v termíne v súlade so Zmluvou, podala spoločnosť TURVBOD žiadosť o zmenu termínu projektu, a to na termín ukončenia projektu do 30.09.2013. Poskytovateľom NFP bola schválená Žiadosť o zmenu projektu Rozhodnutím o zmene projektu č. 02/1.2/2012 zo dňa 10.01.2012. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť zverejnením v Centrálnom registri zmlúv dňa 12.01.2012.

Pre realizáciu projektov z Operačného programu Životného prostredia sú možné len 4 zmeny projektu, z toho dve technické zmeny termínu ukončenia. Zmena termínu je však možná maximálne o 18 mesiacov. Ak sa termín v prvej zmene ukončenia termínu predĺži o 18 mesiacov, druhá zmena termínu už nie je možná. Pokiaľ projekt nebude ukončený v súlade so Zmluvou, stratí spol. TURVOD nárok na poskytnutý NFP, čím nedôjde k čerpaniu finančných prostriedkov z fondov EÚ a nenaplneniu záväzkov SR voči EÚ. Povinnosti SR pre oblasť verejných kanalizácií sú uvedené v Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii zo dňa 16.4.2003 a vyplývajú zo Smernice 91/271/EHS (ktorá priamo nadväzuje na Rámcovú smernicu o vodách) o čistení komunálnych vôd.

Zhrnúc uvedené, vzhľadom na záväzný termín vyplývajúci zo Zmluvy, si Vás spoločnosť TURVOD dovoľuje požiadať o urgentné rozhodnutie o námietkach spoločnosti Skanska SK a.s., z dôvodu, že v prípade neplnenia záväzného termínu zo Zmluvy stratí spoločnosť TURVOD nárok na pridelený nenávratný finančný príspevok, čo jej v konečnom dôsledku spôsobí značnú škodu.

V Martine, dňa .....

MVDr. Rastislav Zábronský  
generálny riaditeľ