

Dobrý deň,

s potešením si vám dovoľujeme oznámiť, že listom č. 950/2013-5.3 63298/2013 zo dňa 11.12.2013, ktorý bol dnes doručený na našu spoločnosť bol predĺžený termín

ukončenia projektu do **31.03.2014**.

S pozdravom a práním príjemného a pokojného prežitia blížiacich sa vianočných sviatkov

---

**Ing. Alena Chudíková**

Riaditeľ pre stratégiu a rozvoj

**Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. Martin**

Kuzmányho 25, 036 80 Martin

Tel: +421 907 830 540

+421 43 42 10 123